



URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU

GMINA KLUCZBORK

Wydział Gospodarki Miejskiej

Kluczbork, dnia 02.11.2022

Rada Miejska w Kluczborku
Wpł. dn. 8.11.2022
Nr

Rada Miejska w Kluczborku

dot. BR.0003.47.2022.BM

Fundusz sołecki miejscowości Borkowice na 2021 rok przewidywał zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Lipowej z drogą powiatową. Na ten cel Sołectwo Borkowice przeznaczyło kwotę 30tys. zł. Całość zadania w 2021 r. była wyceniona na kwotę 107tys. zł. Brakujące na ten cel ponad 70tys. miała pokryć Gmina Kluczbork. Realizacja zadania nie była możliwa z uwagi na konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej. Przebudowa kolektora została szacunkowo wyceniona na kwotę ponad 400 tys. zł. Powiat Kluczborki nie jest w stanie wykonać przebudowy w najbliższym czasie.

Informacja o przeznaczeniu w/w kwoty zamiennie na naprawy dróg w miejscowości Borkowice nie została przekazana do Wydziału Gospodarki Miejskiej. Jednakże Gmina Kluczbork w 2021r. przeprowadzała remont cząstkowy masą bitumiczną dróg na terenie miejscowości Borkowice (m.in. ul. Lipowej).

Zgodnie z harmonogramem wykonawcy wykonującego remont cząstkowy dróg masą bitumiczną w 2022r., prace w Borkowicach miały być przeprowadzone w październiku. Ponadto w miejscowości ma być wykonana nakładka na drodze do kościoła (na zadanie fundusz sołecki przeznaczył 30tys.). Z uwagi na konieczność uzupełnienia ubytków na większą głębokość w miejscowościach wcześniej rozpoczętych, pula przeznaczona na remonty cząstkowe została wykorzystana przed przystąpieniem do prac w Borkowicach. Gmina Kluczbork nie mogła zwiększyć puli na prace remontowe z uwagi na zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Natomiast wykonanie nakładki na drodze do kościoła nastąpi do 15 listopada 2022r. zgodnie z deklaracją Wykonawcy.

Sołtysom miejscowości, w których w tym roku prace zaplanowane nie zostały wykonane, została udzielona informacja, że w przyszłorocznych remontach cząstkowych miejscowości pominięte zostaną uwzględnione w pierwszej kolejności.

Z uwagi na zachowanie cen na rynku i ich znaczny wzrost w stosunku do cen sprzed roku, niezwykle trudne jest zaplanowanie budżetu, który spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców i pokryje wszystkie potrzeby.

Otrzymuje:

1. Biuro Rady Miejskiej w Kluczborku

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kluczborka
2. a/a

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej

mgr inż. Nina Pieńkowska

